RENCANA IMPLEMENTASI PELAKSANAAN LAPANGAN
SUB TEAM I (SUMATERA)

No.	Description	AGUSTUS 2009																															KET.
		SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	PEKANBARU																																
2	MEDAN																																
3	BANDA ACEH																																
4	BATAM																																
5	PADANG																																
6	JAMBI																																
		SEPTEMBER 2009																															
		SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
7	BENGKULU																																
8	PALEMBANG																																
9	LAMPUNG																																

Keterangan :

hari libur

kunjungan kantor

perjalanan & kunjungan kantor