

**RENCANA IMPLEMENTASI PELAKSANAAN LAPANGAN
MAIN TEAM (JAWA)**

No.	Description	AGUSTUS 2009																															KET.		
		SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	PJT II																																		
2	CITARUM																																		
3	CITANDUY																																		
4	CIMANUK																																		
5	CILIWUNG-CISADANE																																		
6	CIDANAU/CIUJUNG/CIDURIAN																																		
7	PEMALI JUANA																																		
		SEPTEMBER 2009																																	
9	SERAYU OPAK																																		
10	BENGAWAN SOLO																																		
11	BRANTAS																																		
12	PJT I																																		

Keterangan :

- hari libur
- kunjungan kantor
- perjalanan & kunjungan kantor

