

**RENCANA IMPLEMENTASI PELAKSANAAN LAPANGAN
SUB TEAM III (KALIMANTAN, BALI & NUSA TENGGARA)**

No.	Description	AGUSTUS 2009																														KET.				
		SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SA	RB	KM	JM	SB	MG		SN			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31			
1	BALI																																			
2	NUSA TENGGARA 1 (Mataram)																																			
3	NUSA TENGGARA II (Kupang)																																			
4	KALIMANTAN I (Palangkaraya)																																			
5	KALIMANTAN II (Palangkaraya)																																			
		SEPTEMBER 2009																																		
7	KALIMANTAN II (Palangkaraya)																																			
8	KALIMANTAN III (Samarinda)																																			

Keterangan :

- hari libur
- kunjungan kantor
- perjalanan & kunjungan kantor

